

**Protokoll nr 4 Arbetsmöte reovering Ångbåtsbryggan/Solsidan 2018 06 04**

Närvarande:

Peter Linnros, Lärkvägen 2  
Christer Wåhländer, Ringvägen 29  
Ordförande GSF, Bibbi Bodesjö

---

Distribueras:

Det närvarande  
Stefan Myrberg, Ringvägen 31  
Richard Lagernäs, Bokvägen 31  
Peder Nordenback, Parkslingan 41  
Ordförande GNK, Maria Agrell

**NU-läge**

Bibbi *informerade* om:

- Bibbi har fått ett formellt beslut i GSF styrelse om finansiering

**Nästa steg**

- Fastlägga möjliga kostnader för stålrör med Stefans hjälp
- Starta förhandlingar med Ekerö Rederi

**Minnespunkter till kontrakt**

- Skall ingå i kontraktet
  - Tillhandahållande av el
  - Montering av alla räcken enligt bilaga
  - Montering av Solsidan skylt enligt bilaga
  - Montering av extra knapar
  - Montering av fenderskydd (ej bildäck)
  - Montering av befintlig stege
  - Ta bort befintliga stolpar som finns i vattnet
  - Entreprenören är ansvarig för avskärmning av arbetsplatsen
- Vår byggritning
  - Vår byggritning skall vara bilaga till kontrakt, Se bilaga
  - Hela bryggan skalla vara i våg
- Betalningsvillkor
  - Följa standardvillkor enligt ABT 06
- Fastställande av dimensioner och typ för
  - Stålstolpar 8 st
  - Utanpåliggande stålstolpar yttre rad 2 st
  - Längsgående järnbalkar
  - Andra bärande järnbalkar
  - Järnbalk kajkant
  - Virke trädäck
  - Virke kajsidor
- Förtydligande av fastsättning av betongklump i stålstolpar
  - Svetsning av stålrör i stålbalkar
  - Dubbning i betongklump av stålplattor som svetsas i stålrören
- Ny betongplatta som gjuts ovanpå befintlig betongklump

DL

E

- fastsättning av densamma i betongklumpen
- armering av densamma
- tjocklek innersida
- tjocklek yttersida
- betongplattan skall gjutas i våg
- Bryggan tippar under arbete
  - Möjlig lösning minska risken att bryggan tippar när man börjar borra i betongklumpen är att säkra med yttre stolprad och fästa dessa i befintliga järnbalkar
- Eventuellt tillstånd
  - När vattenarbete får utföras
  - Bygglov
- Elförsörjning under renoveringsperiod
  - Jordfelsbrytare
- ÄTA (Ändring och TilläggsArbeten)
  - Eventuella ÄTA kostnader skall godkännas av Christer och Peter och attesteras av Bibbi
  - Godkända ÄTA kostnader skall faktureras och ersätts 2019
- Ansvarsförsäkring skall finnas och redovisas innan kontraktsskrivning
- För kontraktet skall i sin helhet ABT 06 gälla

Vid protokollet:

  
Christer Wåhlander

Justeras:

  
Peter Linnros



Bilaga 1 Nya ångbåtsbrygga ver 1.0

